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Inleiding

Dit is het uitvoeringsplan bosbeheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
voor winter 2025-2026. De hoofdlijnen van het bosbeheer zijn omschreven in “Bos in
de duinen”, de visie op het bosbeheer in de AWD (2019). In het “Programma
Bosbeheer in de duinen 2022-2028” (van der Spek & van Kampen, 2021) zijn op
basis van de visie algemene uitgangspunten en de daaruit voortkomende concrete
beheermaatregelen voor het hele gebied beschreven. In dit uitvoeringsplan zijn deze
uitgangspunten en maatregelen verder uitgewerkt tot concrete werkplannen met de
daarbij behorende ingrepen voor één werkblok, in één beheerseizoen.

Locatie werkblok IV

Het bosbeheer vindt plaats in werkblok 1V, is gelegen ten zuiden van de blauwe weg
(vanaf het Naaldenbos), ten oosten van het Nieuwe Kanaal, ten westen van de
Graaflandsbergen en ten noorden van de Linderberghweg (zie kaart Bijlage 1
Werkblokken bosbeheer AWD). Het werkblok bevat ongeveer 84,7 ha aan bos, zie
kaart bijlage Il “Bostypen werkblok IV*. Waarvan 16,68 ha eikenbos van het
binnenduin, 24,29 ha eikenbos van het middenduin, 18,79 ha gemengd loofbos en
24,94 ha naaldbos.

Omschrijving huidig bosbeeld
Het gebied omvat de volgende bostypen, die ook te zien zijn op de kaart “Bostypen

werkblok IV” (Bijlage 2):

- Gemengde loofbossen van het binnenduin
- Gemengde loofbossen van het middenduin
- Eikenbos van het middenduin

- Naaldbos

De bossen zijn geinventariseerd op natuur- en natuurbelevingswaarden.

Om de (potentie voor) natuurwaarden te beoordelen is gekeken naar:
- Diversiteit in boomsoorten

- Aandeel inheemse soorten

- Voorkomen invasieve exoten

- Variatie in bosstructuur

- Aandeel verjonging

- Hoeveelheid dood hout (diameter, staand, liggend)

- Aanwezigheid bijzondere natuurwaarden zoals holtes en horsten

Om de (potentie voor) natuurbelevingswaarden te beoordelen is gekeken naar:

- Karakteristiek bosbeeld

- Afwisseling in bosbeeld op landschapsschaal

- Afwisseling in boomsoorten

- Karakteristiecke bomen

- Brede boomkronen / dikke boomstammen

- Veiligheid langs infrastructuur

- Natuurlijk ogend bosbeeld met beperkte zaagsporen, zaagrestanten, rijsporen
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Doelstelling uit visie “Bos in duinen”:

Het beheer van de bossen van de Amsterdamse Waterleidingduinen is erop
gericht de kwaliteit van de natuur en van de beleving voor de bezoekers te
behouden en waar mogelijk te versterken.

Werkblok 1V heeft alle loofhoutbostypen, met aan de westkant dynamisch
struweelbos en aan de binnenzijde eikenbossen en gemengde bossen. Aan de
noordzijde is nog een stuk naaldbos dat aansluit op blok 3. Het aandeel staand dood
hout in het naaldbos is erg laag; liggend dood hout is er goed aanwezig. Het
eikenbos is afstervende waardoor er in de laatste jaren na het opstellen van het
bosbeheer programma in dit bos veel staand doodhout is bijgekomen.

Een bijzonder cultuurhistorisch element in dit werkblok zijn de akkertjes bij
Panneland waar in het verleden ook hakhout beheer heeft plaatsgevonden in het
eikenbos.

Natuurwaarden en inventarisaties

V66r uitvoering van (zaag)werk worden de locaties gecontroleerd op bijzondere
natuurwaarden zoals roofvogelhorsten, vieermuisverblijven, spechtenbomen,
eekhoorns ect. Met de werkzaamheden wordt voldoende afstand gehouden van
bijzondere natuurwaarden. Er wordt informatie gebruikt van:

- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en digitale data Waternet

- Inventarisaties door soortenexperts, vrijwilligers en/of Waternet (roofvogel kaart
van 2024 en roofvogel kaart 2025)

- Inventarisatie soortenexperts eekhoorns en vogels (intern en extern; o.a.
roofvogelnesten) dmv een veldbezoek.

- Inventarisatie vooraf op basis van de gedragscode drinkwaterbedrijven.

Vanaf 1 maart tot 1 augustus worden i.v.m. het broedseizoen geen
zaagwerkzaamheden uitgevoerd, met uitzondering het voorkomen van onveilige
situaties. De periode 1 januari tot 1 maart zijn daarnaast ‘werkluwe’ maanden voor
zaagwerk, omdat roofvogelsoorten zoals een havik en uilen de broedcyclus vaak al
vroeg starten. De inzet is daarom om voo6r 1 januari klaar te zijn. Alleen bij uitloop op
de planningen wordt daarvan afgeweken en na accordering van een aantoonbaar ter
zake deskundig persoon.

In dit document zijn verwijzingen naar beschermende elementen zoals
roofvogelnesten, eekhoornesten en bomen met holtes weggehaald zowel tekstueel
als de kaarten waarop deze waren aangegeven. Dit ter bescherming van deze
elementen om verstoring of vernieling te voorkomen. Deze gegevens zijn bij het
uitvoerend personeel wel bekend via GPS locaties, kaartmateriaal en in het veld
besproken en aangewezen.
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Algemene maatregelen

De onderstaande maatregelen worden in het hele werkblok mogelijk toegepast en
komen uit het Programma bosbeheer in de duinen 2022-2028. De daadwerkelijke
maatregel in achtneming van de onderstaande algemene maatregelen staan
verderop in dit uitvoeringsplan beschreven.

- Invasieve exoten verwijderen

- Plaatselijk enkele bomen ringen om inheemse boomsoorten vrij te zetten of het
aandeel staand dood hout te vergroten.

- Karakteristieke bomen vrijzetten om de belevingswaarden te vergroten,
bijvoorbeeld bijzondere boomsoorten, bomen met een kenmerkende
(kroon)vorm of markante bomen of boomgroepen

- Bos mag wandelen, kleine open plekken mogen dichtgroeien met bos en op
andere plekken mag bos verdwijnen

- Grotere stukken met open duingrasland blijven open.

- Hout alleen afvoeren waar dit niet ten kost gaat van de natuurwaarden,
bijvoorbeeld wanneer voldoende dood hout aanwezig is of het achterlaten van
dood hout verjonging kan blokkeren

- Waar het afvoeren van bomen niet nodig is bij voorkeur dunnen door het ringen,
omtrekken of zagen en laten liggen van bomen. Hiermee ontstaat staand en
hangend dood hout.

- Hout dat vrijkomt bij het maken van verjongingsgaten grotendeels afvoeren

- Ringen zoveel mogelijk buiten het zicht van publiek uitvoeren, dus zo laag
mogelijk zagen en niet langs wegen en paden ivm de veiligheid

- (Val)gevaarlijke bomen langs paden, wegen en infrastructuur (incl. drinkwater
productiemiddelen) veiligstellen door middel van toppen, kandelaberen,
breuksnoei, omduwen of omzagen

- Insporing en het maken van uitrijpaden beperken

Bosverjonging

In werkblok IV waren tijdens het opstellen van het programma bosbeheer een aantal
monotone eikenbossen waardoor zowel het ringen als het omtrekken van enkele
bomen in het eikenbos zinvol zou zijn, om zodoende het aandeel dood hout te
vergroten. Tijdens de verschillende veldbezoeken voor dit uitvoeringsplan is
geconstateerd dat met name in de eikenbossen de eikenbomen minder vitaal zijn en
er ook veel sterfte is waardoor er van nature al gaten ontstaan en het aandeel dood
hout sterk is toegenomen. Om die reden is besloten om in deze eikenbossen geen
beheer te doen maar de natuurlijke processen hun gang te laten gaan. De
uitzondering hierbij is lokaal het dunnen van de stakige esdoorns van dezelfde leeftijd
die die onder de eiken staan om meer variatie aan te brengen qua structuur.

De keuze voor het ringen en omzagen van individuele en groepjes naaldbomen in
het naaldbos zal bepaald worden aan de hand van de potentie voor het bevorderen
van een meer gemengd type bos, dus op een locatie waar bijvoorbeeld berk,
lijsterbes en eik aanwezig zijn, die kunnen zich dan beter handhaven en verspreiden.
Markante en inheemse bomen en struiken zullen daarbij kleinschalig vrijgezet
worden. Met het oogpunt op dood hout kan een deel van de naaldbomen het beste
geringd worden.

Uit de diverse veldbezoeken is gebleken dat er lokaal al groepen dennen zijn
gestorven waardoor er van naturen verjongingsgaten zijn ontstaan. Om die reden
zullen er gedurende dit jaar geen extra verjongingsgaten worden gemaakt maar ligt
de focus dus op het vrijzetten van inheemse loofbomen en struiken.
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Naast de ‘algemene uitgangspunten” die extensief in het hele werkblok aan de orde
zijn, gaan we dus pleksgewijs aanvullende beheermaatregelen uitvoeren. Het doel is
om de variatie in de horizontale en verticale bosstructuur te versterken door
individuele en groepjes bomen te verwijderen en of te ringen/omtrekken. Hierdoor
komen individuele soorten zoals eik en meidoorn vrij te staan om zo de natuur- en
natuurbelevingswaarden te vergroten en deze bossen robuuster te maken tegen
klimaatsverandering. Hierbij kunnen naar inzicht individuele bomen en struiken
blijven staan. Het vergroten van het aandeel staand en liggend dood hout is tevens
een van de speerpunten van dit bosbeheer en daarom is er in dit werkblok voor
gekozen om geen hout af te voeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met
brandgevaar door de takken rillen niet te groot en aansluitend te maken.

Om natuurlijke verjonging te bevorderen en te beschermen tegen de damhertenvraat
worden een bestaand raster bos inwaards uitgebreid met circa 100 meter. Tevens
wordt er een extra raster geplaatst van circa 110 meter rondom een groep loofboom
soorten.

De werkzaamheden worden per bosvak uitgevoerd en men zal pas aan het volgende
bosvak beginnen wanneer de werkzaamheden volledig zijn afgerond. Op deze
manier wordt het overzicht behouden en is de impact op bezoekers (en fauna) het
kleinst. Verspreid over het gehele dennenbos worden individuele dennenbomen
geringd om het aandeel dood hout te vergroten. Het streven is om het aandeel dood
hout in deze bossen te verhogen naar 5%. Aanwezige dode bomen zowel staand,
hagend en of liggend worden ten alle tijden gespaard en ongemoeid gelaten in het
gehele werkblok. Omdat er in dit werkblok geen hout zal worden afgevoerd zullen er
vrijwel geen machines de bosvakken betreden waardoor verdichting of beschadiging
van de bodem wordt voorkomen. Voor het omtrekken van individuele bomen wordt
mogelijk een tractor met lier op gazon of laagprofielbanden ingezet of wordt gebruik
gemaakt van een kraan. Deze zal zoveel als mogelijk op de paden blijven. Is dit niet
mogelijk zal deze alleen op aanwijzing van de projectleider het terrein betreden. De
route en locatie zijn op aanwijzing van de toezichthouder van Waternet in overleg
met een ecoloog van Waternet.
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Bosvak 1

Het naaldbos wordt gedomineerd door een monocultuur van Oostenrijkse den met
een open karakter. De bomen hebben veelal een gelijke dikte. Afwisseling in
bosstructuur en boomsoorten ontbreekt vrijwel volledig. Op enkele plekken staan
eiken, en aan de randen berken. De struiklaag ontbreekt vrijwel volledig, op
plaatselijk wat meidoorns en een enkele vlier na. De ondergroei bestaat vrijwel
volledig uit grassen. Door het open karakter en lichtinval op de bodem hoeven er
geen verjongingsplekken gecreéerd te worden maar kan er volstaan worden door
individuele en kleine groepen bomen om te zagen, te ringen en of om te trekken. Het
aandeel staand dood hout is minder dan 1%, m.u.v. twee plekken waar de
QOostenrijkse den in groepen van ongeveer 1x de boomlengte zijn afgestorven. Het
doel is hier om het aandeel dikke bomen toe te laten nemen waardoor de ruimtelijke
variatie, structuur en de belevingswaarden worden vergroot. Waar mogelijk wordt
menging bevorderd door loofbomen en struiken vrij te zetten. Tevens wordt het
aandeel staand en liggend dood hout vergroot door het gehele bosvak.

Verder bevindt zich aan de rand een raster waarbinnen inheemse loofboomsoorten
en struiken zijn aangeplant in het kader van het project de Betonsloot. Dit raster
willen wij vergroten met een lengte van ongeveer 100 tot 150 meter het bos inwaarts.
Binnen dit raster zullen de Oostenrijkse dennen geringd, omgetrokken of gezaagd
worden. Hierdoor kunnen de inheemse soorten het bos inwandelen en zijn ze
beschermd tegen vraat.
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De bomen nabij het bestaande raster worden gezaagd of geringd. Tevens
afgesproken om in bosvak 1 te starten met de werkzaamheden zodat deze ruim voor
het nieuwe jaar zijn afgerond.

Zoals eerder benoemd onder Natuurwaarden en inventarisaties zijn de gegevens
over beschermende elementen uit dit document gehaald ter bescherming tegen
verstoring en/of vernielingen van deze beschermende elementen. Het uitvoerende
personeel beschikt wel over deze gegevens! Doormiddel van GPS-locaties,
kaartmateriaal en besproken en aangewezen in het veld. Hieronder wordt gesproken
over gekleurde vakken welke in het kaartmateriaal zijn opgenomen maar dus ivm de
beschermende elementen geen onderdeel uitmaken van dit document.

Maatregelen oranje vak

- Het vrijzetten van de aanwezige eiken, berken en struiken zoals meidoorns en
vlier door de omringende Oostenrijkse dennen te ringen, omtrekken en/of om te
zagen en te laten liggen.

- Ringen van individuele bomen voor verhoging van het aandeel staand dood hout
en om enkele bomen vrij te zetten om dikker te laten worden. Hierdoor
vermindert het eentonige beeld. Hierbij worden ook de aanwezige mengboom en
struiksoorten vrijgezet.

- Het streven is om al het hout inclusief alle takken in het gebied en de omgeving
te verwerken. Dit wordt gedaan door alleen de bomen te ringen en of in zijn
geheel om te zagen zonder de takken en de top te verwijderen. Op deze manier
hopen we het aandeel dood hout te vergroten naar meer dan 5 %.

- Mocht het zo zijn dat er op een plek te veel omgezaagde bomen komen te liggen
waardoor dit verstikkend kan werken wordt er gekeken naar de mogelijkheid om
deze in het bosvak te verspreiden per paard.
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Maatregelen gele markering

- Het vergroten van het huidige aanwezige raster circa 100 tot 150 meter het bos
welke tussen het ruiterpad en de rand wordt geplaatst. Hierdoor kan zich een
zoom ontwikkelen.

- Binnen het nieuwe raster de aanwezige Oostenrijkse dennen ringen, omtrekken
of omzagen om ruimte te geven aan de reeds aanwezige inheemse loofsoorten
binnen het huidige raster zodat deze het bos in kunnen wandelen.

Bosvak 2

Dit is een bos van vooral Oostenrijkse dennen. De bomen hebben veelal een gelijke
dikte en afwisseling in bosstructuur en boomsoorten ontbreekt. Er bevindt zich een
aantal individuele loofbomen en struiken en een aantal groepen die bestaan uit
eiken, kastanjes, berk, lijsterbes en meidoorns welke vrij zullen worden gezet. Dit
gebeurt door het ringen, omtrekken of omzagen van de Oostenrijkse dennen.
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Het aandeel staand dood hout is minder dan 1%. Het doel is hier om het aandeel
dikke bomen toe te laten nemen waardoor de ruimtelijke variatie, structuur en de
belevingswaarden worden vergroot. Waar mogelijk wordt menging bevorderd door
loofbomen en struiken vrij te zetten. Tevens wordt het aandeel staand en liggend

dood hout vergroot door het gehele bosvak.

Zoals eerder benoemd onder Natuurwaarden en inventarisaties zijn de gegevens
over beschermende elementen uit dit document gehaald ter bescherming tegen
verstoring en/of vernielingen van deze beschermende elementen. Het uitvoerende
personeel beschikt wel over deze gegevens! Doormiddel van GPS-locaties,
kaartmateriaal en besproken en aangewezen in het veld. Hieronder wordt gesproken
over gekleurde vakken welke in het kaartmateriaal zijn opgenomen maar dus ivm de
beschermende elementen geen onderdeel uitmaken van dit document.

Maatregelen
- Het vrijzetten van een groepje loofboomsoorten van eik, kastanje en berk door

rondom een aantal dennen om te zagen.

- Vrijzetten van overige mengbomen en struiken (eik, berk, inheemse vogelkers
en meidoorn) in het gehele vak door individuele dennen te ringen en of om te
trekken/zagen. Vooral in de hierboven met oranje aangegeven vakken.

- Verhogen aandeel dood hout zowel liggend als staand door geen hout af te
voeren. Streven om het percentage dood hout tussen de 5 en 10% te krijgen.

- Het plaatsen van een raster rondom het groepje inheemse loofboom soorten. Zie
foto en cirkel kaartje hierboven.

Bosvak 3

Bosvak 3 is een bos met eiken in slechte conditie welke al deels zijn afgestorven. Er
zijn een aantal monumentale beuken en witte abelen aanwezig verspreid over het
bosvak. De ondergroei onder de eiken in grofweg de helft van dit bosvak bestaat uit
grassen. De kruid- en struiklaag zijn bijna geheel afwezig. In de andere helft van het
het bosvak bestaat de ondergroei uit een stakige opstand van Esdoorns met vrijwel
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geen andere soorten. Door in deze esdoornopstand te dunnen wordt meer structuur
in het bosvak gebracht en kan er ook meer licht op de bodem komen om verjonging
en de ontwikkeling van een kruidlaag te stimuleren.
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Zoals eerder benoemd onder Natuurwaarden en inventarisaties zijn de gegevens
over beschermende elementen uit dit document gehaald ter bescherming tegen
verstoring en/of vernielingen van deze beschermende elementen. Het uitvoerende
personeel beschikt wel over deze gegevens! Doormiddel van GPS-locaties,
kaartmateriaal en besproken en aangewezen in het veld. Hieronder wordt gesproken
over gekleurde vakken welke in het kaartmateriaal zijn opgenomen maar dus ivm de
beschermende elementen geen onderdeel uitmaken van dit document.

Maatregelen
- Het zagen en ringen van de esdoorns in het bosvak om de stakerige fase te

doorbreken en meer leeftijdsverschil te krijgen in de Esdoorns t.b.v. meer
variatie in de structuur. Max 30% en < 20 cm dbh.

- De gezaagde esdoorns deels verwerken tot takkenrillen van 1m breed en 1m
hoog, zo compact mogelijk aangelegd. Dit ten behoeve van kleine zoogdieren
(bv egels, muizen), zangvogels en insecten als kevers en nachtvlinders. Hierbij
worden de takkenrillen niet te lang en aaneengesloten aangelegd t.b.v.
brandpreventie. Lengte max 10 meter, hoogte 1 meter en 1 meter dik Deze
langs en parallel aan het wandelpad maken.

- Er wordt geen hout afgevoerd om het aandeel van het dood hout te verhogen
naar 5%.

Van bosvak 3 is geen blesstaat. Het betreft hier alleen stakige houtenopslag van
Esdoorns met een DBH < 15 cm. Naar schatting gaat het hier om 100 tot 150 stuks.

Bosvak 4
Bosvak 4 is onderdeel van de Graaflandsbergen, wat een verboden gebied is voor
recreanten. Het is een bos met Oostenrijkse dennen met een vrij open structuur, in
een glooiend landschap aan de rand van een open stuk grijs duin. Her en der staan
nog enkele eiken, net als aan de randen. De ondergroei bestaat uit grassen, de
struik- en kruidlaag onbreekt volledig. Er is weinig tot geen dood hout aanwezig
(zowelstaand als liggen aanwezig in dit bosvak <1%

Zoals eerder benoemd onder Natuurwaarden en inventarisaties zijn de gegevens
over beschermende elementen uit dit document gehaald ter bescherming tegen
verstoring en/of vernielingen van deze beschermende elementen. Het uitvoerende

1"
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personeel beschikt wel over deze gegevens! Doormiddel van GPS-locaties,
kaartmateriaal en besproken en aangewezen in het veld. Hieronder wordt gesproken
over gekleurde vakken welke in het kaartmateriaal zijn opgenomen maar dus ivm de
beschermende elementen geen onderdeel uitmaken van dit document.

Maatregel:

- Geen werkzaamheden in het stuk met de haviksnest tot aan de stippenlijn.

- Het vrijzetten van de aanwezige loofboom en struiksoorten (voornamelijk eik en
meidoorn) in het vak en aan de randen. Dit door een enkele omringende
Oostenrijkse dennen om te zagen en te ringen.

- Door de randen mee te nemen wordt de rechtlijnige structuur van het bosvak
doorbroken wat voor meer variatie in beeld en microhabitat zorgt.

- Hetringen van enkele Oostenrijkse dennen verspreid in het bosvak om het
aandeel dood hout te vergroten naar 5%.

Samenvatting

- Het bos in dit werkblok functioneert overwegend goed. Er zijn geen grote
ingrepen of omvormingen nodig. Extensief beheer volstaat.

- Door het open karakter is er al behoorlijk veel licht op de bodem waardoor er
geen verjongingsplekken gemaakt hoeven te worden.

- Door individuele dennen of groepjes dennen te zagen, ringen of om te trekken
rondom soorten als eik, inheemse vogelkers, berk, lijstebessen en meidoorns
zodat menging van soorten gestimuleerd wordt.

- Al het gezaagde hout blijft aanwezig in de desbetreffende bosvakken om het
aandeel dood hout staand en liggend te vergroten.

- Het huidige raster bij bosvak 1 met aanplant uit het eerdere project betonsloot
wordt vergroot waardoor deze soorten beschermd worden van damhertenvraat
en zich dieper in het bos kunnen vestigen. Dit vergroot de soorten rijkdom aan
struik en boomsoorten en zorgt meer structuur zowel horizontaal als verticaal.

- Het deels verwijderen van de stakige ondergroei van esdoorns in bosvak 3 zorgt
voor meer variatie in leeftijdsopbouw en dus structuur.

De exacte aantal bomen en samenstelling welke worden gezaagd, geringd of
omgetrokken wordt vastgelegd in de blesstaten en worden verwerkt/vastgelegd in het
EWP bosbeheer 2025-2026.

Werkzaamheden en hoeveelheden kunnen nog veranderen na aanleiding van de
check op beschermde elementen direct voor en tijdens de uitvoering. Deze
aanpassingen worden ter goedkeuring overlegd met de toezichthouder van Waternet
en worden vastgelegd in het logboek.

Planning werkzaamheden

Waternet is voornemens om de werkzaamheden in de winterperiode van 2024-2025
uit te voeren en dienen op het advies van de roofvogelexperts met het oog op vroeg
startende broedvogels uiterlijk in januari 2026 afgerond te zijn. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door veldmedewerkers van Waternet. De gebiedskennis van de
eigen medewerkers draagt bij aan het maken van de beste, zorgvuldige keuzes bij de
uitvoering. Daarbij zijn onze medewerkers uitstekend in staat om, wanneer nodig,
tekst en uitleg te geven aan het publiek over de achtergronden van het beheer.

Hieronder is een planning gemaakt van de uitvoering.

| Werkzaamheden | Uitvoerder | Datum |
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Blessen Projectleider, boswachter en | oktober 2025
voorman
Voorbereiding, toolboxen | Projectleider, voorman, november 2025
en checklists veldmedewerkers en
aannemer
Uitzetten en veiligstellen | Voorman en november 2025 t/m 1
locaties veldmedewerkers januari 2026 * (gaat
per locatie)
Zagen en ringen Voorman, veldmedewerkers | november 2025 t/m 1
januari 2026 *
Omtrekken en uitslepen Voorman, veldmedewerkers november 2025 t/m 1
en aannemer (Paarden) januari 2026 *
Opleveren locaties en Aannemer 1 januari 2026 *
aanbrengen rasters

* Het steven is alle werkzaamheden voor 1 januari 2026 af te ronden. Mocht de
planning niet gehaald worden behoudt Waternet de mogelijkheid deze
werkzaamheden af te ronden in de maanden januari en februari 2026 na accordering
van een aantoonbaar ter zake deskundig persoon.

Financieel

Hieronder is een urenraming gemaakt van de interne uren van de verschillende
medewerkers binnen Waternet die betrokken zullen zijn bij het bosbeheer. Er is
gemakshalve van uitgegaan dat de werkzaamheden gedeeltelijk uitgevoerd kunnen
worden door de eigen werknemers van Waternet.

Medewerker Taken en rollen Uren

Projectleider Trekker en auteur van jaarlijkse 72
uitvoeringsplannen, codrdinatie en
jaarplanning (voorman), locatiekeuzes én
keuzes per locatie (blessen),
verantwoordelijke Wet Natuurbescherming en
toezichthouder, verantwoordelijke voor
omgevingsmanagement en communicatie.

Voorman Organisatie, planning en aansturing 54
veldmedewerkers, verantwoordelijk voor
materialen en materieel (onderhoud,
bestelling etc), verantwoordelijkheid voor
implementatie gedragscode bosbeheer.

Veldmedewerker(2) Uitvoeren van werkzaamheden afrasteren, 108
zaagwerk,
Ecoloog Assistentie en adviseren bij jaarlijkse 16

uitvoeringsplannen, ecologische keuzes.

Communicatiemedewerker | Berichtgeving website, sociaalmedia, 16
aanspreekpunt bezoekers

Kosten

Voor de uitvoering van het bosbeheer worden kosten gemaakt. Er is gekozen om in
werkblok Il zeer kleinschalig te werk te gaan om op deze manier in samenspraak
met de Beheeradviesgroep dit traject te doorlopen en hiervan lering te kunnen
trekken. In de toekomst is het de bedoeling het bosbeheer wat te intensiveren. De
totale kosten van de in dit uitvoeringsplan beschreven werkzaamheden worden
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geraamd op 25.000 euro. Dit is inclusief interne uren als de kosten van derden.
Tevens worden de externe kosten bekostigd door de provincie Noord-Holland in het
kader van bosvitalisatie.

Participatie en communicatie

Dit uitvoeringsplanplan wordt voorgelegd aan de Beheeradviesgroep (BAG), een
adviesorgaan van Waternet dat bestaan uit een vertegenwoordiging van bezoekers,
buren, onderzoekers en andere belanghebbenden. Zij hebben daarbij de
mogelijkheid om vragen te stellen, bezwaren te uiten of ideeén in te brengen. Eerder
adviseerden zij ons al over de visie op het bos. In het eerste jaar loopt het
participatietraject gelijk op met dat van het “Programma Bosbeheer in de duinen
2022-2028". Daarmee kan de Bag ervaren hoe uitvoering van de visie en het
programma er in de praktijk uit ziet.

Naast de BAG hebben er ook diverse veldbezoeken met interne en externe expert
plaatsgevonden op het gebied van eekhoorns en roofvogels. Deze bevindingen en
aanbevelingen zijn meegenomen in de totstandkoming van dit uitvoeringsplan.

Tevens zal naast het traject met de BAG de communicatieadviseur van B&N worden
geraadpleegd of er verder participatie en/of communicatie wenselijk of noodzakelijk
is. Hierbij moet gedacht worden aan de externe communicatie via de website,
sociaalmedia, informatievoorziening voor bezoekers en het beantwoorden van
mogelijke vragen van bezoekers. Om de externe communicatie goed te laten
verlopen dient ook de interne communicatie goed in kaart te zijn gebracht. Dit zodat
de personen die een raakvlak hebben of te maken kunnen krijgen in de breedste zin
van het woord met deze werkzaamheden beschikken over de dezelfde, juiste en
volledige informatie. Dit verkleint de kans op hinder en zorgt ervoor dat er een
eenduidig verhaal naar derde wordt verteld.
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Bijlage 1. Kaart werkblokken AWD

werkblokken bosbeheer AWD

Legenda

Werkblok

- werkblok (1l
P
e werkblok IV
B
0 300 600 1.200 1.800 2.400 werkblok VI
Meters
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Bijlage 2. Bostypen werkblok IV

Legenda

Bostype

- Eikenbos van het binnenduin
- Eikenbos van het middenduin

Gemengde loofbossen van het middenduin

I:l Naaldbossen
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Bijlage 3 Roofvogelkaart 2025

In dit document zijn verwijzingen naar beschermende elementen zoals
roofvogelnesten, eekhoornesten en bomen met holtes weggehaald zowel tekstueel
als de kaarten waarop deze waren aangegeven. Dit ter bescherming van deze
elementen om verstoring of vernieling te voorkomen. Deze gegevens zijn bij het
uitvoerend personeel wel bekend via GPS locaties, kaartmateriaal en in het veld
besproken en aangewezen.
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Bijlage 4 kaart eekhoornnesten

In dit document zijn verwijzingen naar beschermende elementen zoals
roofvogelnesten, eekhoornesten en bomen met holtes weggehaald zowel tekstueel
als de kaarten waarop deze waren aangegeven. Dit ter bescherming van deze
elementen om verstoring of vernieling te voorkomen. Deze gegevens zijn bij het
uitvoerend personeel wel bekend via GPS locaties, kaartmateriaal en in het veld
besproken en aangewezen.
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Bijlage blesinstructies

Omschrijving

locatie

Uitleg

Oranje stip

Stamvoet

Geschikte holte en/of scheur vleermuisverblijfplaats
aanwezig. Boom sparen en 10 meter afstand houden met
werkzaamheden, hier is met blessen al

rekening mee gehouden. Ook geen bomen in

de richting van deze bomen vellen.

Groene streep

Stamvoet

Boom ringen. Ringen is het doorzagen van de bast tot en
met het onderliggende cambium rondom de gehele stam.
Dit dient op twee bovenliggende omtrekken van de stam te
gebeuren met minimaal 15 cm tussenruimte waartussen
de bast en cambium wordt verwijderd. De verfstreep dient
altijd “weggezaagd” te worden.

Groene stip

Stamvoet

De boom dient zo laag mogelijk boven het maaiveld
afgezaagd te worden (maximaal 10 cm) en blijft liggen. De
stobben blijven zitten. Het kappen wordt uitgevoerd met
behulp van een motorzaag. De boom dient voldoende
stabiel te blijven zodat wegrollen of glijden uitgesloten is.
De boom dient niet onnodig uitgesnoeid of gekort te
worden. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat wegen,
paden, watergangen, gebouwen, infrastructuren
voldoende vrij zijn van (tak)hout.

Roze stip

Stamvoet

De boom dient zo laag mogelijk boven het maaiveld
afgezaagd te worden (maximaal 10 cm) en afgevoerd. De
stobben blijven zitten. Het kappen wordt uitgevoerd met
behulp van een motorzaag. De boom dient uit de opstand
gelierd of getrokken te worden richting de weg of pad
zonder de bodem en vegetatie ernstig te beschadigen.
Daar dient de boom uitgesnoeid te worden en te worden
gekort/gesortimenteerd. Hierbij mag een kraan met
houtklem of sorteerknijper worden ingezet. Daarna wordt
het rondhout zo snel als mogelijk veilig opgestapeld te
worden op de aangewezen plekken. Het tak- en tophout
dient te worden versnipperd en de chips dienen naar de
aangewezen depots getransporteerd te worden.

Roze streep

Stamvoet

De boom dient te worden omgetrokken/gelierd. De boom
dient voldoende stabiel te hangen/liggen zodat verder
omvallen, omrollen en of glijden vrijwel uitgesloten is. Ten
alle tijden mogen dergelijke bomen NIET in de richting van
wegen, paden, watergangen, bouwwerken en
infrastructuren worden omgetrokken. Is dit wel het geval
dan dient de boom alsnog volledig te worden geveld en
afgevoerd zoals beschreven bij de roze stip.

Voor alle boven staande bomen die achterblijven in het veld geld dat de markeringen
naderhoud dienen te worden verwijderd.
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Bijlage Blesstaten

iBlesstaat blanco Bosbeheer werkblok IV
iDatum; 18-10-2025
iLocatie Bosvak 1
1Gebied AWD
iUivoerende Vincent van der Spek (ecoloog), Maarten van Kampen (projectiesder). Oscar Jansen (boswachter, Maarten Sphinter (voarman 880)
H Lina Breeuwer (veldmedewerker B&0)
DEBH Kiasse
1BS 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 81-70 >70 totaal per BS
: [ER
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Blesstaat blanco Bosbeheer werkblok IV
Detum: 16-10-2025
Locatie, Bowak2
Gebisd AWD
Ultvosrende: Vincent van der Spek (ecoloog). Maarten van Kampen (projectieider). Oscar Jansen (boswachter, Mzarten Splinter (voorman B&0)
Lina Breeuwer (veldmedewerker B&0)
DBH Klasse
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1 1 3 6 2 13
3 5 5 13
0
0
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Blesstaat blanco Bosbeheer werkblak IV
Datm; 16-10-2025
Locatie; Bomvzk 4
Gebiad: AWD
Uitvoerends: Vincent van der Spek {ecoloog), Maarten ven Eampen (projecileider), Oscar Jansen (boswachter, Mzarien Splinter {vooman B&Q)
Lima Bresuwer (veldmadewerker BED)
DEBH klasse
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